

FICHE SYNTHÈSE - KICK-OFF SPRINT 1 NexaFlow ERP — Module Gestion de Projet

Objectif du Sprint 1 (Durée : 2 semaines)

Mettre en place une base stable et modulaire pour toute l'application de gestion de projet, incluant :

- L'initialisation de l'architecture Front/Back.
- La modélisation des données de Projet, Tâche et Check-list.
- La création de la base fonctionnelle pour la gestion de projets (création, visualisation, suivi en temps réel).
- La préparation d'une structure IA évolutive (mock pour recommandations).

Focus du Sprint : Solidité technique, cohérence fonctionnelle, anticipation IA.

Vision Produit pour Sprint 1

- Création de projets avec génération automatique de check-lists.
- Attribution intelligente (préparation base - matching statique).
- Visualisation temps réel de l'avancement projet.
- Switch entre Kanban, Liste, Gantt.
- Préparation backend pour recevoir IA / automatisations futures.

Livrables attendus

Catégorie	Livrables	Responsable
Fullstack Lead	Initialisation architecture + modèles de données	Lead
Backend	API création de projet + check-list générée + WS avancement	Back dev
Frontend	Formulaire création projet + vues Kanban, Liste, Gantt	Front dev
IA Placeholder	Service API mock recommandations	Lead + Back dev

User Stories principales

Fullstack Lead (Tech & Cadrage)

- Initialiser l'architecture du projet ERP NexaFlow.
- Modéliser Projets, Tâches, Check-lists.
- Établir un flux de communication clair Front-Back-IA.
- Mettre en place les outils collaboratifs (CI/CD de base, normes de code).

Frontend

- Créer l'UI création de projet avec génération de check-list.
- Créer l'interface de visualisation des projets.
- Implémenter le switch entre Kanban, Liste, Gantt.

Backend

- Créer les API REST de base : création, lecture projet.
- Mettre en place WebSocket pour maj temps réel.
- Créer un service IA factice pour la prévision/suggestion.

Plan de Sprint Détaillé

Semaine 1 : Démarrage Technique

- Initialisation du projet technique (Git, CI/CD, Devops minimum viable).
- Modélisation et base de données : Projet, Tâches, Check-lists.
- Création des premières routes API basiques.
- Début du front création projet + visualisation Kanban simple.
- Setup du placeholder IA + échange sur flux futurs.

Semaine 2 : Fonctionnalités minimales utilisables

- Finalisation UI création projet / checklist affichable.
- Finalisation WebSocket : maj temps réel avancement.
- Switch entre vues List / Kanban / Gantt.
- Test complet sur projets dummy.

Objectif de fin de Sprint

- Avoir la possibilité de créer un projet, de voir une check-list auto-générée, et de suivre l'avancement en direct.
- Infrastructure prête pour accueillir la suite (attribution intelligente, feedback, prévision IA, etc.).
- Equipe alignée techniquement et fonctionnellement pour accélérer les prochains sprints.

Points critiques à surveiller

- Cohérence API/Frontend (attention aux retours API prévus).
- Respect de la modularité des vues (Kanban / Liste / Gantt).
- Définir les premiers KPIs internes pour l'avancement projet.
- Ne pas "brûler" l'étape placeholder IA : il faut que ce soit évolutif.



Go Team !